

**Nombre del Proyecto: GASTO DE OPERACIÓN DE CUDDEC**

**OBJETIVO:** Asegurar la participación de estudiantes y académicos de los diferentes programas educativos de la institución en el desarrollo de proyectos de vinculación pertinentes e incluyentes a través del modelo de laboratorio social de CUDDEC desarrollando en alianza con servicios internos de ITSON, redes y organizaciones de la localidad, de manera que facilite el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares de los estudiantes y les permita contar con una ventaja competitiva en el mercado laboral, posicionar la imagen institucional y extender a la sociedad los beneficios de la educación, la tecnología, la cultura y la salud.

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Involucrar la participación de por lo menos 40 docentes y 200 alumnos de la comunidad universitaria ITSON, en la elaboración e implementación de proyectos académicos-sociales en CUDDEC	<b>\$38,768.68</b>	\$9,086.39	\$6,431.35	\$6,428.00	\$16,822.94
	Porcentaje de cumplimiento	22%	40%	28%	10%
Brindar cursos deportivos, artísticos, educativos, ambientales y de capacitación laboral a por lo menos 2500 personas de la zona sur de Ciudad Obregón	<b>\$21,428.00</b>	\$7,756.00	\$4,344.00	\$4,328.00	\$5,000.00
	Porcentaje de cumplimiento	34%	15%	15%	36%
Difundir por lo menos 30 acciones de promoción y difusión de las actividades y eventos realizados en CUDDEC durante el año, en medios internos, locales, nacionales o internacionales	<b>\$8,203.18</b>	\$2,678.00	225.00	\$300.18	\$5,000.00
	Porcentaje de cumplimiento	30%	30%	30%	10%
<b>\$68,399.86</b>		<b>\$19,520.39</b>	<b>\$11,000.35</b>	<b>\$11,056.18</b>	<b>\$26,822.94</b>

Fecha de Aprobación: 06/Enero/2020

Fecha de entrega para su publicación: 15/octubre/2020

Nota1: El presupuesto inicial de \$214,200 tuvo una reducción de \$15,000 autorizado por Consejo Directivo, por lo que se actualizó la cantidad final reportada en el primer trimestre.

Nota 2: El presupuesto de \$199,200 que se tenía en el segundo trimestre tuvo una reducción de \$35,000 autorizado por Consejo Directivo, por lo que se actualizó la cantidad final reportada en el segundo trimestre.

Nota 3: El presupuesto que se tenía en el tercer trimestre \$164,200 tuvo una reducción autorizado por Consejo Directivo de \$95,800.14 por lo que se actualizó la cantidad final reportada en el tercer trimestre.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio

